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连政办规〔2025〕7 号

各乡（镇）人民政府,县直各单位,各开发区管委会：

《连江县政府投资项目代建制规范管理办法》已经县政府研

究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

连江县人民政府办公室

2025年 10月 22日

（此件主动公开）
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为规范政府投资项目代理建设制度，提高县政府投资项目管

理水平和投资效益，根据《福建省人民政府关于印发福建省省级

政府投资项目代建制管理办法（试行）的通知》（闽政〔2023〕

2号）、《财政部关于印发基本建设项目建设成本管理规定的通

知》（财建〔2016〕504号）和相关法律、法规，结合我县实际，

特提出如下办法。

一、代建制适用范围。县级政府投资项目，项目总投资 500

万元及以上的，原则上可依照代建制管理相关法律、法规和本意

见推行代建制。

二、代建单位的选择。代建管理费估算合同金额 100万元及

以上的项目，项目单位可以通过公开招标或邀请招标选择代建单

位。未达到 100万元的，可以采用其他竞争性方式选择代建单位，

涉及政府采购的，按照政府采购法律法规规定执行。

三、代建管理费计取。项目代建管理费原则上可控制在项目

建设管理费限额标准的 8折及以内（特殊情形可适当提高折数）。

项目建设管理费限额标准：

①经批准工程总概算 1000万元及以下的项目，项目建设管

理费限额标准为工程总概算×2%;

②经批准工程总概算 1000万元（不含）－5000万元的项目，
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项目建设管理费限额标准为 20 万元+(工程总概算-1000 万元)×

1.5%;

③经批准工程总概算 5000万元（不含）－1亿元的项目，项

目建设管理费限额标准为 80 万元+(工程总概算-5000 万元)×

1.2%;

④经批准工程总概算 1亿元（不含）－5亿元的项目，项目

建设管理费限额标准为 140万元+(工程总概算-1亿元)×1%;

⑤经批准工程总概算 5亿元（不含）－10亿元的项目的项目，

项目建设管理费限额标准为 540 万元+(工程总概算-5 亿元)×

0.8%;

⑥经批准工程总概算 10亿元（不含）以上的项目，项目建

设管理费限额标准为 940万元+(工程总概算-10亿元)×0.4%。

项目若未经批准无工程总概算的，以工程审后招标控制价为

计费基数。

四、代建单位的选择方式及代建管理费计取应经项目单位集

体研究决定，并报项目县分管领导召集的县政府专题会议议定。

五、其它有关代建项目的规定参照《福建省人民政府关于印

发福建省省级政府投资项目代建制管理办法（试行）的通知》（闽

政〔2023〕2号）执行。

六、本文件规定与上级文件规定不一致的，按上级文件规定

执行。
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本办法自印发之日起施行，有效期三年。本办法由县发改局、

财政局负责解释。

连江县人民政府办公室 2025年 10月 22日印发


